

FORMATO DE RIESGO IDENTIFICADO

RISK-IR-001

NOMBRE DE RIESGO: Modelado de la base de datos del sistema de SIPRECO.

TIPO DE ACTIVO AFECTADO:

- ☐ SERVICIOS
- ☐ DATOS E INFORMACION
- ☒ APLICACIONES DE SOFTWARE
- ☐ EQUIPOS INFORMATICOS
- ☐ PERSONAL
- ☐ REDES DE COMUNICACIÓN
- ☒ SOPORTES DE INFORMACION
- ☐ EQUIPAMIENTO AUXILIAR
- ☐ INSTALACIONES
- ☒ INTANGIBLES

RIESGO PARA:

- ☒ PROYECTO
- ☐ LABOR DIARIA
- ☐ AMBOS

DESCRIPCION DEL RIESGO :

Consiste en la demora en la entrega de la base de datos, el cual afecta el desarrollo posterior de los modelos del sistema y retrasa el plan del cronograma.

ANTECEDENTES:

- ☒ SI
- ☐ NO

FECHA DE OCURRENCIA:

20/11/2017

DESCRIBA ANTECEDENTES :

Se realizó el modelado de la base de datos de un sistema de Venta de libros a destiempo, afectando la programación Backend teniendo como consecuencia el atraso en el proyecto.