

# FORMATO DE RIESGO IDENTIFICADO

RISK-IR-001

NOMBRE DE RIESGO: Elaboracion de los módulos del sistema de SIPRECO.

TIPO DE ACTIVO AFECTADO:

- ☐ SERVICIOS
- ☐ DATOS E INFORMACION
- ☒ APLICACIONES DE SOFTWARE
- ☐ EQUIPOS INFORMATICOS
- ☒ PERSONAL
- ☐ REDES DE COMUNICACIÓN
- ☒ SOPORTES DE INFORMACION
- ☐ EQUIPAMIENTO AUXILIAR
- ☐ INSTALACIONES
- ☒ INTANGIBLES

RIESGO PARA:

- ☐ PROYECTO
- ☐ LABOR DIARIA
- ☒ AMBOS

DESCRIPCION DEL RIESGO :

Consiste en el No cumplimiento de los Entregables del sistema SIPRECO de manera oportuna o dentro de la fecha, asi como las Modificaciones que se realizaron luego de la evaluacion de calidad.

ANTECEDENTES:

- ☒ SI
- ☐ NO

FECHA DE OCURRENCIA:

30/12/2017

DESCRIBA ANTECEDENTES :

No se entregaron los Modulos del Sistema de Ventas de Libros, lo cual retraso el proyecto, dejando un tiempo minimo para las pruebas de calidad de software, siendo un sistema con pocas validaciones.